


ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 58/30.08.2022
 DEZIG GENERAL

ACTUALIZAT pentru restul de executat la 31.12.2022
 in pregătirea contractelor 2019 și restul licitat 2023
 privind obținuturile de capital necesare realizării obiectivului de investiție:
 Reabilitare și modernizare străzi, comune Gogoșari, județul Giurgiu

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de chefuluri	Valoare fondul fără TVA		TVA	Valoare inclusiv TVA)	Valoare fără TVA	TVA	Valoare rest de executat licitat 2023	TVA	Valori totală rest de executat (inclusiv TVA)	Valoare (inclusiv TVA)		Defalcarea pe sursele de finanțare
		in data 31.12.2022	executat (facelat și plătit) până la 31.12.2022								IV) VAL Valoare (inclusiv TVA)	din fonduri de la BS	
1	2	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Capitolul 1													
Cheltuieli pentru obținerea și amovșarea													
1.1	Obținerea terenului.	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
1.2	Amovșarea terenului.	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
1.3	Armenții pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	37.296 lei	- lei	- lei	- lei	165.986 lei	31.537 lei	31.537 lei	- lei	197.523 lei	197.523 lei	- lei	197.523 lei
	TOTAL CAPITOL 1	37.296 lei	- lei	- lei	- lei	165.986 lei	31.537 lei	31.537 lei	- lei	197.523 lei	197.523 lei	- lei	197.523 lei
Capitolul 2													
Cheltuieli pentru asigurarea atităților													
2.1	Cheltuieli aferente asigurării obiectivului necesare funcționării obiectivului de investiție	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
	TOTAL CAPITOL 2	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
Capitolul 3													
Cheltuieli pentru proiectare și asistență													
3.1	Studii de teren	13.600 lei	10.000 lei	1.900 lei	11.900 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	11.900 lei	- lei	11.900 lei	- lei
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9.551 lei	2.000 lei	- lei	2.000 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	2.000 lei	- lei	2.000 lei	- lei
3.3	Proiectare și inginerie	40.000 lei	40.000 lei	8.000 lei	48.000 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	48.000 lei	- lei	48.000 lei	- lei
3.3.1	Studiul de fezabilitate	104.140 lei	104.140 lei	19.787 lei	123.926 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	123.926 lei	- lei	123.926 lei	- lei
3.3.2	Proiect tehnic	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
3.3.3	Deșeurile de excavare	15.000 lei	15.000 lei	2.850 lei	17.850 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	17.850 lei	- lei	17.850 lei	- lei
3.3.4	Verificarea tehnică a proiectului	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
3.3.5	Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DAATC)	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
3.5	Consultanță	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
3.6	Asistență tehnică	4.774 lei	34.877 lei	34.877 lei	34.877 lei	4.774 lei	907 lei	5.681 lei	- lei	5.681 lei	- lei	5.681 lei	- lei
3.6.1	Asistență tehnică	4.774 lei	34.877 lei	34.877 lei	34.877 lei	4.774 lei	907 lei	5.681 lei	- lei	5.681 lei	- lei	5.681 lei	- lei
3.6.2	Dirijarea de șantier	241.531 lei	206.917 lei	32.837 lei	238.554 lei	24.363 lei	507 lei	25.270 lei	- lei	25.270 lei	- lei	25.270 lei	- lei
	TOTAL CAPITOL 3	241.531 lei	206.917 lei	32.837 lei	238.554 lei	24.363 lei	507 lei	25.270 lei	- lei	25.270 lei	- lei	25.270 lei	- lei
Capitolul 4													
Cheltuieli pentru investiția de bază													
4.1	Construcții și instalații	3.626.704 lei	2.977.774 lei	565.277 lei	3.543.551 lei	1.299.173 lei	246.843 lei	1.546.016 lei	- lei	5.089.567 lei	- lei	5.089.567 lei	- lei
	TOTAL CAPITOL 4	3.626.704 lei	2.977.774 lei	565.277 lei	3.543.551 lei	1.299.173 lei	246.843 lei	1.546.016 lei	- lei	5.089.567 lei	- lei	5.089.567 lei	- lei

Nr. crt.	Denumirea cuprinsului și titlul subcapitolului de cheltuieli	Valoarea totală fără TVA		TVA	Valoarea totală (inclusiv TVA)	Valoarea fără TVA rest de executant în luna 31.12.2022	TVA rest de executant în luna 31.12.2022	Valoare totală rest de executant (inclusiv TVA)	TVA	Valoarea totală rest de executant (inclusiv TVA)	Valoarea (inclusiv T.V.A.)		Defalcarea în surse de finanțare
		la data 31.12.2022	exercițiului încheiat până la 31.12.2022								TOTAL Valoarea (inclusiv T.V.A.)	data care din finanțare de la B.L.	
4.2	Mecanizme, utilaje, tehnologie	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	10-619	- lei	- lei
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu motor	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
4.4	Echipaje fără motor și echipamente de transport	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
4.5	Districhii	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
4.6	Active necorporale	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
TOTAL CAPITOL 4		3.626.704 lei	2.977.774 lei	565.777 lei	3.543.550.79 lei	1.299.173 lei	246.843 lei	1.546.016 lei	5.089.567 lei	5.089.567 lei	- lei	- lei	- lei
Capitolul 5													
Alte cheltuieli													
5.1	Reparații de capital	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
5.1.1	Reparații de capital	4.346 lei	- lei	- lei	- lei	12.092 lei	2.457 lei	15.389 lei	5.389 lei	15.389 lei	- lei	- lei	- lei
5.1.2	Cheltuieli pentru echipamente de semnalizare	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
5.2	Creșterea, înlocuirea, costuri operaționale	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
5.2.1	ISC (0,1% din 5,9)	24.293 lei	19.998 lei	- lei	21.261 lei	10.132 lei	- lei	10.132 lei	34.425 lei	34.425 lei	- lei	- lei	- lei
5.2.2	Costuri amortizabile (0,5%)	20.244 lei	- lei	- lei	17.718 lei	25.108 lei	- lei	23.108 lei	42.826 lei	42.826 lei	- lei	- lei	- lei
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	426.687 lei	- lei	- lei	102.693 lei	102.693 lei	20.342 lei	130.535 lei	130.535 lei	130.535 lei	- lei	- lei	- lei
TOTAL CAPITOL 5		475.670 lei	19.998 lei	- lei	38.979 lei	157.865 lei	33.299 lei	181.164 lei	213.174 lei	213.174 lei	- lei	- lei	- lei
Capitolul 6													
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și													
6.1	Proiectări personalului de exploatare	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
6.2	Probe tehnologice și teste	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
TOTAL CAPITOL 6		- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
TOTAL GENERAL		4.381.100.31 lei	3.203.789 lei	598.346 lei	3.821.083 lei	1.647.487 lei	302.586 lei	1.949.973 lei	5.774.868 lei	5.774.868 lei	5.377.267 lei	- lei	- lei
Din care C + M		3.668.345.64 lei	2.977.774 lei	565.777 lei	3.543.551 lei	1.678.091 lei	280.837 lei	1.558.928 lei	5.302.479 lei	5.302.479 lei	5.104.946 lei	- lei	- lei
actualizat													
TOTAL GENERAL din care:		5.774.868 lei	5.774.868 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
- buget de stat		5.377.267 lei	5.377.267 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
- buget local		396.821 lei	396.821 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
TOTAL rest de executant din care:		1.949.973 lei	1.949.973 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
- buget de stat		1.691.940 lei	1.691.940 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei
- buget local		258.033 lei	258.033 lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei	- lei



Secretar General,
Mariana COSAT

Președinte de sedință,
NESERELA FLORIN

Beneficiar:
COMUNA GOGOSARI
PRIMAR,
Dimitrie D. B.